



REUNIÓ amb Associacions de Veïns l'AV Instituts – Sant Ignasi i Templers – Escorxador

Projecte Hub Cívic Acadèmia

En data 24 de febrer de 2026, s'ha celebrat una reunió entre Sra. Montse Sanjuan i Sra. Blanca, en representació de l'AV Instituts – Sant Ignasi; Sra. Anabel Bernadó i Sr. Paco Flores, en representació de l'AV Templers – Escorxador; la regidora del barri; el coordinador de Serveis Socials; i el regidor d'Acció i Innovació Social.

La reunió ha tingut per objecte analitzar i explicar l'estat actual del projecte del Hub Cívic Acadèmia, aclarir les fases en què es troba i compartir els següents passos, davant la necessitat d'ordenar informacions que havien generat confusió.

1. Estat actual del projecte i fase tècnica

S'ha explicat que el projecte es troba encara en fase d'adjudicació per a la redacció del projecte bàsic. Aquesta és la primera fase tècnica formal i implica que el projecte es troba en un moment molt inicial. Per tant, hi ha molt camí per recórrer abans d'arribar a la definició executiva.

S'ha remarcat que la fase participativa no està tancada. Al contrari, el projecte bàsic haurà d'anar incorporant criteris i orientacions derivades del treball tècnic i del procés participatiu. Encara s'han de definir parts rellevants dels usos dels diferents espais i edificis, així com la seva articulació funcional.

S'han compartit enfocaments de les dues associacions de veïns així com alguns documents o necessitats detectades per aquests.

S'ha explicat, per part de l'Ajuntament, la diferència de fase d'aquest projecte amb d'altres equipaments de ciutat que tenen similituds com es tracta del Hub Cívic Balàfia. El projecte del Hub Acadèmia es troba en fase prèvia de la redacció del projecte bàsic mentre que el projecte balafia es troba en fase de presentació del projecte executiu.

Les associacions han plantejat inquietuds relatives a si el projecte està tancat, així com sobre determinades informacions o rumors vinculats al nom dels espais, a la dimensió real del projecte o al model de gestió. S'ha aclarit que el projecte no està definit de manera tancada i que ens trobem en una fase preliminar tot i que s'han establert uns usos generals sobre els diferents espais, que inclouen un servei residencial d'inclusió el qual és una necessitat de l'administració municipal.

2. Procés participatiu i definició d'usos

S'ha recordat que es va realitzar un primer taller participatiu com a punt de partida per recollir necessitats i propostes. S'ha reiterat, tal i com es va dir al propi taller, la voluntat municipal de donar continuïtat a aquest procés, amb nous tallers i espais de treball que permetin aprofundir en el pla d'usos.



Ajuntament de Lleida

S'ha exposat que existeixen necessitats legítimes per part de l'administració, com la implementació d'un servei residencial per a persones sense llar, però que dins del conjunt del projecte hi ha àmplies dimensions obertes a la participació activa del veïnat: espais d'equipament per al barri, activitats comunitàries, usos compartits i elements a tenir en compte per garantir una implantació adequada i una bona convivència.

Es proposa fer un calendari de tallers que vegin previs a la confecció del projecte bàsic i que permetin establir quins usos i serveis han de tenir els espais veïnals i comunitaris, què és el que s'ha de tenir en compte a l'hora d'implementar el projecte residencial d'inclusió (riscos, mesures i oportunitats) així com quines necessitats té el barri que necessitin generar un equipament especialitzat nou que es pugui integrar en un dels edificis de l'antic convent de les Josefines.

3. Necessitat d'un espai estable d'interlocució

S'ha compartit la conveniència d'establir un espai periòdic d'interlocució entre les associacions veïnals i l'administració per tal de:

- Actualitzar informació de manera regular, especialment terminis del procés.
- Compartir calendari de les diferents sessions o tallers participatius i documentació relativa al projecte actual.
- Treballar conjuntament el format, enfocament i contingut dels tallers i sessions informatives.
- Resoldre dubtes i evitar rumorologia o desinformació.

Les associacions han demanat que les futures convocatòries incorporin un ordre del dia previ i que es redacti un resum i acta de les reunions.

Conclusions i acords

S'acorda que, per part de la Regidoria d'Acció i Innovació Social, es convocarà una primera reunió periòdica de treball amb representants de les associacions veïnals, amb participació de Serveis Socials i de la Regidoria de Participació Ciutadana, amb l'objectiu d'establir un espai estable de seguiment del projecte.

Aquesta primera convocatòria servirà per definir el funcionament, la periodicitat de les reunions i el marc de treball compartit, garantint un canal d'informació regular i transparent durant tot el desenvolupament del projecte.